

ACTIVITEITENOVERZICHT





Project VOEGENRESTAURATIE

MOLEN KYCK OVER DEN DYCK - DORDRECHT





10-2020/10-2024








Als je een *groot project van enkele tonnen* onder handen hebt, dan vragen instanties soms naar een *overzicht van je activiteiten* gedurende die periode. Zo ook ditmaal bij de stichting Molen Kyck over den Dyck ten aanzien van de voegenrestauratie.

Het overzicht dat we opstelden viel aan vele kanten zo in de smaak, dat we dit graag *met onze vrijwilligers, donateurs en relaties delen*. We zijn blij dat we zover gekomen zijn! Terwijl ons in de betreffende periode nog andere ingrijpende werkzaamheden "ten deel vielen". Het gros daarvan werd ook opgelost!

10-2020	<p><u>Eerste aanzet vernieuwen voegen</u> Aansluitend aan de vaststelling in het najaar van 2020 dat de roeden vervangen moeten worden (kosten 75.000 euro), blijkt dat delen van het metselwerk (voegen) van de 32 meter hoge molen vervangen moeten worden. Geschatte kosten 50.000 euro. Helaas krijgt dit later een nog kostbaarder vervolg...</p>	
04-2022	<p><u>Aanzet tot herstel voegen, maar...</u> In april 2022 wordt begonnen met de gedeeltelijk te herstellen voegen. De aannemer kijkt verder dan de aangewezen plekken en doet een verontrustende ontdekking: ALLE VOEGEN VAN DE KYCK OVER DEN DYCK MOETEN VERVANGEN WORDEN</p>	 
05-2022	<p><u>Eerste stap</u> Het bestuur neemt in mei 2022 de eerste belangrijke stap, door een volledige begroting van de Voegenrestauratie voor de gehele molen aan te vragen. De aanvraag gaat, mede op aangeven van de expert van de provincie, naar de vaste aannemer <i>Restauratie Werkplaats Schiedam</i>. De kosten worden op dat moment beraamd op 270.000 euro.</p>	
07-2022	<p><u>Overleg politieke partijen</u> Op aangeven van het bestuurslid pr volgen eerste gesprekken met enkele politieke partijen (VSP, CDA, GL).</p>	
08-2022	<p><u>Aanvraag subsidie (pitch) via Erfgoedlijn</u> Van de monumentenexpert horen we dat de provincie via de reguliere weg ons niet subsidieert. Hij tipt ons over de route via de <i>Erfgoedlijn</i>. Dan moeten we echter in één week een presentatie maken, aanleveren én verdedigen. Motto van onze pitch voor de Erfgoedlijn Waterdriehoek is <i>'Houd de Kyck over den Dyck overeind'</i>. Voorzitter <i>Marianne Mulders</i> geeft de intern opgestelde pitch.</p>	

10-2022	<p><u>Toezegging subsidie!</u> In oktober ontvangt de stichting van de provincie de toezegging van 162.500 euro. Dát is een mooi begin!</p>	
11-2022	<p><u>Eerste Bouwvergadering</u> De eerste bouwvergadering, waarbij aanwezig de bouwkundig verantwoordelijke van de provincie, is tevens voor de provincie het signaal dat 'we' echt gaan starten. Startdatum: 1 november 2023.</p>	
v.a. 11-2022	<p><u>Subsidie-aanvragen versturen</u> Onder aansturing van de penningmeester <i>Tjepke Steijaert-Valk</i> worden meerdere fondsen aangeschreven met de vraag naar subsidie. Verschillende partijen zeggen hun steun toe: Dinamo Fonds, Het Cultuurfonds, Hendrik Muller Fonds, Van der Mandele Stichting.</p>	
12-2022	<p><u>'s Lands 1ste MOLINAR</u> De stichting organiseert naar een idee van het bestuurslid pr voor B&W en Gemeenteraad van Dordrecht het eerste ooit gehouden Molinar in Nederland. Doel: awareness en draagvlak kweken bij dit gemeentelijk platform; evenals alvast openingen voor subsidie proberen te creëren (nadat in 2021 subsidie niet lukte). Ook de verantwoordelijk wethouder was hierbij aanwezig.</p>	 
12-2022	<p><u>Vragen in de Gemeenteraad</u> Na het eerste overleg met politieke partijen (VSP, CDA) volgen van hen vragen over subsidie aan de molen in de Gemeenteraad (aan B&W).</p>	
02-2023	<p><u>Het is officieel!</u> De stichting ontvangt de officiële brief met de toekenning van het subsidiebedrag en de start- en einddatum. Tevens wordt de uitkering van een voorschot à 80% met deze brief aangekondigd.</p>	
02-2023	<p><u>Second Opinion</u> De gemeente vraagt bij het ministerie een Second Opinion met betrekking tot de werkwijze en te gebruiken grondstoffen aan. Deze wordt door de betreffende ambtenaar positief bevonden, dus 'het werk' kan straks gewoon beginnen. Ook de Welstandscommissie kan zich vinden in de voorgestelde werkwijze.</p>	<p>Wk. PSA de (Peter)</p> <p>Van: Hanen, Michiel van <M.van.Hanen@cultuurondergoed.nl> Verzonden: vrijdag 10 februari 2023 13:12 Aan: Wk. PSA de (Peter) CC: Toesje, Gerard; Huisje, Et; Eurlies van Onderwerp: FW: 'Molten Kijk op den Dyck' - monumentnummer 13006</p> <p>Hallo Peter,</p> <p>Ik heb de stukken kunnen bekijken. Ook heb ik nog even gebeld met Casper Grood voor wat toelichting over receptuur en verkrijgen. Het inspectierapport brengt de archeologische prijs in beeld en ik kan mij vinden in de aandachtpunten die hij benoemt. Blijkbaar is er mistwaken (met plijmstenen en wat mineraal bindmiddel) om het beeld van legendeën te beperken in tegenwoordig veel gebouwen, maar dat ligt eigenlijk meer op het vlak van mijn collega's en de commissie.</p> <p>Inspectierapport In zijn beschrijving over leg- en voegmateriaal spreekt Casper sprekt vooral over totale porositeit en niet over grootteverdeling. Dat is prima en wellicht om de goede reden. Toch is in de redenering teruggelid de structuur Architectuur onderzoek vraag (kwaliteitsaspecten). Toch is in de redenering over de verdeling over de structuur het mistwaken. Het algemeen zijn kwaliteitsaspecten die gemeentelijke professionals. Overgangen van een functionele legmateriaal (alkali maar een grotere voegmateriaal) komt niet bij mij op. Het mistwaken is een natuurlijke droging. Een belangrijk fysieke principe is namelijk dat fysische aspecten niet meer uit grove kernen drogen maar met andere woorden. Dat is ook een reden waarom je voor een kalkgebonden legmateriaal in principe een kalkgebonden voegmateriaal wilt gebruiken. Een voeg met een grove structuur droogt minder snel maar meer ook niet veel op. En mede gezien de het bovenstaande gevoel is dat in een fysische voegmateriaal op basis van fysische voegmateriaal met een goede korrelbouw uitereand, dat niet éénkorrelig.</p>

<p>03-2023</p>	<p><u>Verlenen Bouwvergunning Gemeente</u> In maart 2023 heeft de gemeente Dordrecht de <i>Bouwvergunning</i> verleend. Waarvan in de lokale media melding wordt gemaakt.</p>	
<p>05-2023</p>	<p><u>Voeg Een Meter Toe</u> De grootscheepse restauratie zet vrijwilligers aan tot het oprichten van de <i>'Mortelwerkgroep'</i>: het actievoeren zit nog vers in het geheugen m.b.t. de roeden! Dragende actie wordt de per mei gestarte actie VOEG EEN METER TOE! Die zal een jaar lopen. Andere activiteiten die geld opleveren zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijnproeverij en whiskyproeverij • Speciaal ontwikkelde broodmix, de <i>Voegenbroodmix</i> • <i>Dordts Roggeverdoemeke</i> wordt geïntroduceerd • Allerlei extra acties rondom bestaande events volgen • Er komt een eigen molenwijn in rood en wit: <i>Vin du Moulin Kyck over den Dyck</i> <p>De start van de actie leidt tot verschillende interviews en artikelen in regionale, lokale kranten en de regionale TV.</p>	
<p>09-2023</p>	<p><u>Schenking en Gift</u> De restauratiepot van de Kyck over den Dyck wordt extra gevuld dankzij een anonieme (voor de buitenwacht) donatie van 10.000 euro en een schenking van ruim 3.600 euro van de organisatie van de jaarlijkse klassiekerrally die in Dordrecht en omstreken wordt georganiseerd. Dat zijn bedragen die helpen. En meerdere donaties volgen.</p>	
<p>2023-2024</p>	<p><u>Mediatrajecten</u> Vanwege de goede banden met de regionale en lokale media, het met grote regelmaat verzenden van persberichten en uitnodigen van journalisten en omdat er steeds interessant actueel nieuws is te vertellen, verschijnt 'de molen' regelmatig in diverse media; van AD tot Dordt Centraal tot RTV Rijnmond en RTV Dordrecht.</p>	

<p>10-2023</p>	<p>Prijsverhoging! Grote schrik: door gestegen materiaalkosten en uurlonen schiet de eerdere (en feitelijk (te) oude) begroting door naar <i>liefst 290.000 euro!</i> Dat betekent een fikse domper en veel extra druk op acties, subsidies plus de eigen reserves. Oeps; <i>en dat is zachtjes uitgedrukt.</i></p>																																																																																																											
<p>11-2023</p>	<p>Start van de steigerbouw Om goed te kunnen werken en de voegen goed te kunnen 'uithalen', was een steiger onontkoombaar. Van onderen tot bijna helemaal boven op 32 meter. Gelukkig werd die niet in één keer opgebouwd. Toch vergde het vanaf 1 november meerdere weken voordat de onderzijde tot de stelling helemaal 'omsteigerd' was.</p>																																																																																																											
<p>12-2023</p>	<p>Voortgang van Acties De hoofdactie voor geld inzamelen ging soms snel, soms minder snel. Eind november, begin december werd de 20.000 euro grens geslecht. Eind december zaten we plots boven de 31.000 euro! Op de foto voorzitter <i>Theo Oostenrijk</i> met AD-columnist <i>Kees Thies</i>, die het <i>eerste Voegenbrood</i> kreeg overhandigd; wat weer de nodige millimeters in de kranten opleverde. Hartverwarmend Dat is het enige woord dat hier op zijn plaats is voor alle steun die we van Dordtenaren en van oud-Dordtenaren mochten ontvangen! Helaas waren er geen bedrijven die ons actief steunden; evenmin als de gemeente. Want Gemeenteraad en B&W keken nog even 'de andere kant op'... Op die bedrijven rekenen we dan maar als we een volgende grote restauratieklus bij de hand hebben?!</p>	  <table border="1"> <caption>DONATIES voor HOUD DE KYCK OVEREIND VOEG EEN METER TOE!</caption> <tbody> <tr><td>23-12-2023</td><td>31.984</td></tr> <tr><td>16-12-2023</td><td>31.699</td></tr> <tr><td>09-12-2023</td><td>21.445</td></tr> <tr><td>02-12-2023</td><td>20.286</td></tr> <tr><td>25-11-2023</td><td>20.211</td></tr> <tr><td>18-11-2023</td><td>18.470</td></tr> <tr><td>11-11-2023</td><td>19.391</td></tr> <tr><td>04-11-2023</td><td>18.738</td></tr> <tr><td>28-10-2023</td><td>18.219</td></tr> <tr><td>21-10-2023</td><td>17.792</td></tr> <tr><td>14-10-2023</td><td>17.365</td></tr> <tr><td>07-10-2023</td><td>16.938</td></tr> <tr><td>30-09-2023</td><td>16.511</td></tr> <tr><td>23-09-2023</td><td>16.084</td></tr> <tr><td>16-09-2023</td><td>15.657</td></tr> <tr><td>09-09-2023</td><td>15.230</td></tr> <tr><td>02-09-2023</td><td>14.803</td></tr> <tr><td>26-08-2023</td><td>14.376</td></tr> <tr><td>19-08-2023</td><td>13.949</td></tr> <tr><td>12-08-2023</td><td>13.522</td></tr> <tr><td>05-08-2023</td><td>13.095</td></tr> <tr><td>29-07-2023</td><td>12.668</td></tr> <tr><td>22-07-2023</td><td>12.241</td></tr> <tr><td>15-07-2023</td><td>11.814</td></tr> <tr><td>08-07-2023</td><td>11.387</td></tr> <tr><td>01-07-2023</td><td>10.960</td></tr> <tr><td>24-06-2023</td><td>10.533</td></tr> <tr><td>17-06-2023</td><td>10.106</td></tr> <tr><td>10-06-2023</td><td>9.679</td></tr> <tr><td>03-06-2023</td><td>9.252</td></tr> <tr><td>27-05-2023</td><td>8.825</td></tr> <tr><td>20-05-2023</td><td>8.398</td></tr> <tr><td>13-05-2023</td><td>7.971</td></tr> <tr><td>06-05-2023</td><td>7.544</td></tr> <tr><td>30-04-2023</td><td>7.117</td></tr> <tr><td>23-04-2023</td><td>6.690</td></tr> <tr><td>16-04-2023</td><td>6.263</td></tr> <tr><td>09-04-2023</td><td>5.836</td></tr> <tr><td>02-04-2023</td><td>5.409</td></tr> <tr><td>26-03-2023</td><td>4.982</td></tr> <tr><td>19-03-2023</td><td>4.555</td></tr> <tr><td>12-03-2023</td><td>4.128</td></tr> <tr><td>05-03-2023</td><td>3.701</td></tr> <tr><td>28-02-2023</td><td>3.274</td></tr> <tr><td>21-02-2023</td><td>2.847</td></tr> <tr><td>14-02-2023</td><td>2.420</td></tr> <tr><td>07-02-2023</td><td>1.993</td></tr> <tr><td>01-02-2023</td><td>1.566</td></tr> <tr><td>25-01-2023</td><td>1.139</td></tr> <tr><td>18-01-2023</td><td>712</td></tr> <tr><td>11-01-2023</td><td>285</td></tr> <tr><td>04-01-2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>06-5-2023</td><td>START</td></tr> </tbody> </table>	23-12-2023	31.984	16-12-2023	31.699	09-12-2023	21.445	02-12-2023	20.286	25-11-2023	20.211	18-11-2023	18.470	11-11-2023	19.391	04-11-2023	18.738	28-10-2023	18.219	21-10-2023	17.792	14-10-2023	17.365	07-10-2023	16.938	30-09-2023	16.511	23-09-2023	16.084	16-09-2023	15.657	09-09-2023	15.230	02-09-2023	14.803	26-08-2023	14.376	19-08-2023	13.949	12-08-2023	13.522	05-08-2023	13.095	29-07-2023	12.668	22-07-2023	12.241	15-07-2023	11.814	08-07-2023	11.387	01-07-2023	10.960	24-06-2023	10.533	17-06-2023	10.106	10-06-2023	9.679	03-06-2023	9.252	27-05-2023	8.825	20-05-2023	8.398	13-05-2023	7.971	06-05-2023	7.544	30-04-2023	7.117	23-04-2023	6.690	16-04-2023	6.263	09-04-2023	5.836	02-04-2023	5.409	26-03-2023	4.982	19-03-2023	4.555	12-03-2023	4.128	05-03-2023	3.701	28-02-2023	3.274	21-02-2023	2.847	14-02-2023	2.420	07-02-2023	1.993	01-02-2023	1.566	25-01-2023	1.139	18-01-2023	712	11-01-2023	285	04-01-2023	0	06-5-2023	START
23-12-2023	31.984																																																																																																											
16-12-2023	31.699																																																																																																											
09-12-2023	21.445																																																																																																											
02-12-2023	20.286																																																																																																											
25-11-2023	20.211																																																																																																											
18-11-2023	18.470																																																																																																											
11-11-2023	19.391																																																																																																											
04-11-2023	18.738																																																																																																											
28-10-2023	18.219																																																																																																											
21-10-2023	17.792																																																																																																											
14-10-2023	17.365																																																																																																											
07-10-2023	16.938																																																																																																											
30-09-2023	16.511																																																																																																											
23-09-2023	16.084																																																																																																											
16-09-2023	15.657																																																																																																											
09-09-2023	15.230																																																																																																											
02-09-2023	14.803																																																																																																											
26-08-2023	14.376																																																																																																											
19-08-2023	13.949																																																																																																											
12-08-2023	13.522																																																																																																											
05-08-2023	13.095																																																																																																											
29-07-2023	12.668																																																																																																											
22-07-2023	12.241																																																																																																											
15-07-2023	11.814																																																																																																											
08-07-2023	11.387																																																																																																											
01-07-2023	10.960																																																																																																											
24-06-2023	10.533																																																																																																											
17-06-2023	10.106																																																																																																											
10-06-2023	9.679																																																																																																											
03-06-2023	9.252																																																																																																											
27-05-2023	8.825																																																																																																											
20-05-2023	8.398																																																																																																											
13-05-2023	7.971																																																																																																											
06-05-2023	7.544																																																																																																											
30-04-2023	7.117																																																																																																											
23-04-2023	6.690																																																																																																											
16-04-2023	6.263																																																																																																											
09-04-2023	5.836																																																																																																											
02-04-2023	5.409																																																																																																											
26-03-2023	4.982																																																																																																											
19-03-2023	4.555																																																																																																											
12-03-2023	4.128																																																																																																											
05-03-2023	3.701																																																																																																											
28-02-2023	3.274																																																																																																											
21-02-2023	2.847																																																																																																											
14-02-2023	2.420																																																																																																											
07-02-2023	1.993																																																																																																											
01-02-2023	1.566																																																																																																											
25-01-2023	1.139																																																																																																											
18-01-2023	712																																																																																																											
11-01-2023	285																																																																																																											
04-01-2023	0																																																																																																											
06-5-2023	START																																																																																																											
<p>12-2023</p>	<p>"Christo in Dordrecht" Was het dan echt gebeurd, dat de wereldberoemde 'inpakkunstenaar' naar Dordrecht was gekomen? Maar nee, het was niet Christo die de molen inpakte. Het was onderdeel van de aanpak. Om er A) voor te zorgen dat de buurt geen (stof)last zou hebben, B) dat de buitenzijde van de muur droog bleef en dat C) de metselaars eveneens droog en enigszins uit de wind hun uithakwerk konden doen.</p>																																																																																																											
<p>01-2024</p>	<p>MBO-studenten op bezoek Technische studenten krijgen bij de Kyck een inkijkje in restauratiewerk. De aannemer leidt ze rond op het werk, de molengids van de Kyck geeft een stukje historie over en inzicht in de molen.</p>	 																																																																																																										

02-2024	<p>Storm Louis Een enorme set back! Dát was wat er gebeurde toen <i>storm Louis</i> in februari over Dordrecht raasde. Het bovendeele van de molen was net enkele dagen daarvoor ook ingepakt. Helaas was de krimpfolie nog niet ingekrompen en zo kreeg de storm er vat op. Met als resultaat dat 's avonds laat zelfs brandweer en politie uitrukten. Want dat wapperende plastic zou ook een gevaar kunnen vormen. Kort daarna werd het bovendeele opnieuw ingepakt en kon het werk voortgezet worden.</p>	
05-2024	<p>Resultaat Voeg Een Meter Toe Een jaar na de start van de hoofdactie werd de balans opgemaakt. Voor de onthulling werd wederom AD-columnist Thies gevraagd. Het eindbedrag was hoger dan ooit en dan gehoopt: 36.341,14 euro! Bijgebracht door Dordtenaren en ieder die de molen een (zeer!) warm hart toedraagt.</p>	
05-2024	<p>Presentatie commissie gemeenteraad Teneinde eindelijk - als rijksmonument, waar de gemeente zich jaren achter verschool - subsidie van de gemeente te krijgen, gaf de stichting een presentatie aan de gemeentelijke raadscommissie. Daarvóór waren er door VSP en CDA al vragen onder <i>Artikel 40</i> gesteld. Tijdens de presentatie konden bestuurslid pr, de voorzitter en de aannemer vragen pareren en goed uitleggen wat er allemaal al was gedaan door de stichting en welke grote onderhoudsklussen er alsnog aan zitten te komen.</p>	
06-2024	<p>2de reeks Taallessen In samenwerking met het <i>Erfgoedhuis</i> werd voor de tweede maal een serie Taallessen aan nieuwe Nederlanders in de molen gegeven. De lessen leverden de molen geld op vanwege de verhuur en omdat we een vergoeding mochten vragen voor het educatieve deel, dat onze molengids <i>Henk de Lange</i> enkele malen - met heel veel liefde! - verzorgde.</p>	
07-2024	<p>'Vrienden van de Kyck' Hoewel enigszins terzijde van het rechtstreekse restauratietraject met betrekking tot het metselwerk, kunnen we de oprichting van de <i>'Vrienden van de Kyck'</i> zéker als sponsoractie voor het ophalen van restauratiebijdragen zien. Bij dit initiatief van de stichting verbinden bedrijven zich voor een vaste bijdrage per jaar voor 3 jaar aan de molen en de andere aangesloten ondernemers. De <i>Amega Holding</i> was het eerste van twee bedrijven die inmiddels bekend zijn en algemeen directeur <i>Leen de Koning</i> tekende het contract.</p>	

<p>08-2024</p>	<p>Feestelijke Heropening Zo'n grote restauratie moet met een <i>Heropening</i> gevierd worden. Zoals altijd organiseren we dat zelf en houden de kosten laag; maar mét feestelijke invulling van <i>Juba!</i> De Heropening verrichtte de verantwoordelijk gedeputeerde van de Provinciale Staten, de heer <i>Meindert Stolk</i>. Door een <i>nieuw monumentenbord</i> (tweetalig) te onthullen opende hij symbolisch de gerestaureerde molen.</p>	
<p>08-2024</p>	<p>Uitreiking 1^{ste} exemplaar nieuwe Molenboek Het idee voor een nieuw boek over de molen, het oude boek stamde uit 2005, ontstond in de aanloop naar het 25-jarig jubileum van de stichting in 2022.</p> <p>Oud-voorzitter <i>Marianne Mulders</i> en externe schrijvers <i>Jaap Bouman</i> en <i>Wim van Wijk</i> pakten eind 2023 samen met bestuurslid <i>Harry Eskes</i> de uitdaging op. In de loop van de zomer van 2024 was het boek klaar. De <i>Heropening</i> was een uitstekend moment om de uitreiking van <i>het 1^{ste} exemplaar</i> te doen.</p> <p>Dit werd uitgereikt aan de voor monumenten verantwoordelijk wethouder, de heer <i>Rik van der Linden</i>. Met als onderliggende reden dat wij sinds mei 2024 met hem en het College en de Raad in gesprek waren omtrent <i>subsidie van de gemeente</i>.</p> <p>De productiekosten van het boek konden dankzij <i>Drukkerij RAD</i> scherp gehouden worden, waardoor bij verkoop - die niet in enkele maanden gedaan zal zijn bij een oplage van 1.000 stuks - per boek zo'n 40% van de verkoopprijs in de restauratiekas vloeit.</p>	
<p>10-2024</p>	<p>Het kwam er dan toch van! Daár kwam het bevrijdende mailtje van de wethouder: de gemeente verleent de molenstichting een <i>subsidie van 24.000 euro!</i> Omdat de stichting zélf al zo veel geld voor de kosten à 290.000 euro heeft opgehaald maar nog net dat laatste stukje tekort komt. We zijn er vanzelfsprekend heel blij mee en dit dekt de restauratiekosten af. Gelukkig.</p>	
<p>10-2024</p>	<p>Nogmaals een Grote Schrik Alleen..., dat we quitte speelden was gerekend buiten de gedachtegang van de aannemer. Die vond een <i>meerwerkfactuur à 27.000 euro</i> 'aan de orde. Hoewel we daarover vooraf helaas nog geen signaal hadden ontvangen.</p> <p>Uiteindelijk kon dat bedrag na gesprekken door bestuurslid techniek <i>Jan van Valen</i> gehalveerd worden. Maar het betekent hoe dan ook én een <i>grote aanslag op onze reserves</i> én op <i>onze trots</i> (omdat het niet was gelukt alles met subsidies en giften af te dekken).</p> <p>Desalniettemin zijn we blij en toch trots, want: DE KYCK OVER DEN DYCK STAAT WEER TE STRALEN ALS NIEUW en wordt zelfs 's avonds weer aangelicht door de gemeente (met nieuwe energiezuinige, duurzame en waterdichte LED-verlichting). Een echte aanwinst voor de stad!</p>	